
Środki 
użytkownika

Środki 
Gminy

1 2 3 4 5 6 3*6: 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym: 01.07.2018 30.10.2018 10 000 600 000 240 000 36 000 324 000 0 0 0 400 000 200 000

1. Zakup i montaż kotła opalanego paliwem stałym z załadunkiem automatycznym spełniające minimum 

standrad emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów 

zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, nie posiadające rusztu awaryjnego - wraz z robotami 

demontażowymi w obrębie źródła ciepła 

01.07.2018 30.10.2018 10 000 600 000 240 000 36 000 324 000 0 0 400 000 200 000

2 Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym: 01.07.2018 30.10.2018 10 000 80 000 32 000 4 800 43 200 0 0 0 60 000 20 000

1. Zakup i montaż źródła ciepła opalanego biomasą spełniające minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą 

pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów zawartych w normie PN_EN 303-

5:2012 - wraz z robotami demontażowymi w obrębie źródła ciepła 

01.07.2018 30.10.2018 10 000 80 000 32 000 4 800 43 200 0 0 60 000 20 000

3 Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym: 01.07.2018 30.10.2018 10 000 300 000 120 000 18 000 162 000 0 0 0 220 000 80 000

1. Zakup i montaż kotła gazowego - wraz z robotami demontażowymi w obrębie źródła ciepła 01.07.2018 30.10.2018 10 000 300 000 120 000 18 000 162 000 0 0 220 000 80 000

4 Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym: 01.07.2018 30.10.2018 10 000 10 000 4 000 600 5 400 0 0 0 10 000 0

1. Zakup i montaż kotła opalanego paliwem stałym z załadunkiem automatycznym spełniające minimum 

standrad emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów 

zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, nie posiadające rusztu awaryjnego - wraz z robotami 

demontażowymi w obrębie źródła ciepła

01.07.2018 30.10.2018 10 000 10 000 4 000 600 5 400 0 0 10 000 0

5 Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym: 01.07.2018 30.10.2018 10 000 10 000 4 000 600 5 400 0 0 0 10 000 0

1. Zakup i montaż kotła gazowego - wraz z robotami demontażowymi w obrębie źródła ciepła 01.07.2018 30.10.2018 10 000 10 000 4 000 600 5 400 0 0 10 000 0

Razem 100 01.07.2018 30.10.2018 10 000 1 000 000 400 000 60 000 540 000 0 0 0 700 000 300 000

280 000 120 000

42 000 18 000

 378 000 162 000

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
dla zadań realizowanych w ramach

Programu Ograniczenia Niskeij Emisji dla Gminy Strumień
rok wdrażania: 2018

Lp
Rozpoczęcia

Źródła finansowania

Środki 
WFOŚiGW*

Nakłądy 
poniesione 

do dnia 
28.02.2018

I kw. 
2018 r.

Liczba 
termomod.

[szt.]

Jednostkowe 
nakłady 

inwestycyjne 
brutto [zł]

* w tym możliwe do uzyskania umorzenie w wysokości 283 093 zł (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez WFOŚiGW w Katowicach)

Termin

Termomodernizacja wariant 2 - Wymiana kotłów węglowych na źródła ciepła opalane biomasą spełniające minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów zawartych w normie PN_EN 303-5:2012 (WT-BE)

II kw.
2018 r.

środki Gminy

Zakończenia

Wyszczególnienie
zakres rzeczowy III kw. 

2018 r.

Całkowite 
nakłady 

inwestycyjne 
brutto [zł]

Środki własne

Przewidywane terminy i kwoty płatności

środki WFOŚiGW

środki użytkownika

Termomodernizacja wariant 1 - Wymiana kotłów węglowych na kotły opalane paliwem stałym z załadunkiem automatycznym spełniające minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem  granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, nie 
posiadające rusztu awaryjnego (WT-WE)

Termomodernizacja wariant 3 - Wymiana kotła węglowego tradycyjnego na kocioł gazowy (WT-GE)

30

60

Termomodernizacja wariant 4 - Wymiana pieców kaflowych na kotły opalane paliwem stałym z załadunkiem automatycznym spełniające minimum standrad emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem  granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, nie 
posiadające rusztu awaryjnego.  (PK-WE)

Termomodernizacja wariant 5 - Wymiana pieców kaflowych na kocioł gazowy (PK-GE)

1

1

8

IV kw. 
2018 r.



Środki 
użytkownika

Środki 
Gminy

1 2 3 4 5 6 3*6: 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym: 01.04.2019 30.09.2019 10 000 350 000 140 000 0 210 000 0 0 180 000 170 000 0

1. Zakup i montaż kotła opalanego paliwem stałym z załadunkiem automatycznym spełniające minimum 

standrad emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów 

zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, nie posiadające rusztu awaryjnego  - wraz z robotami 

demontażowymi w obrębie źródła ciepła 

01.04.2019 30.09.2019 10 000 350 000 140 000 210 000 0 180 000 170 000 0

2 Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym: 01.04.2019 30.09.2019 10 000 10 000 4 000 0 6 000 0 0 0 10 000 0

1. Zakup i montaż źródła ciepła opalanego biomasą spełniające minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą 

pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów zawartych w normie PN_EN 303-

5:2012 - wraz z robotami demontażowymi w obrębie źródła ciepła 

01.04.2019 30.09.2019 10 000 10 000 4 000 6 000 0 0 10 000 0

3 Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym: 01.04.2019 30.09.2019 10 000 220 000 88 000 0 132 000 0 0 110 000 110 000 0

1. Zakup i montaż kotła gazowego - wraz z robotami demontażowymi w obrębie źródła ciepła 01.04.2019 30.09.2019 10 000 220 000 88 000 132 000 0 110 000 110 000 0

Razem 58 01.04.2019 30.09.2019 10 000 580 000 232 000 0 348 000 0 0 290 000 290 000 0

116 000 116 000

0 0

 174 000 174 000

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
dla zadań realizowanych w ramach

Programu Ograniczenia Niskeij Emisji dla Gminy Strumień
rok wdrażania: 2019

Lp
Wyszczególnienie
zakres rzeczowy

Liczba 
termomod.

[szt.]

Termin Jednostkowe 
nakłady 

inwestycyjne 
brutto [zł]

Całkowite 
nakłady 

inwestycyjne 
brutto [zł]

Źródła finansowania Nakłądy 
poniesione 

do dnia 
28.02.2019

Przewidywane terminy i kwoty płatności

Rozpoczęcia Zakończenia
Środki własne

Środki 
WFOŚiGW

I kw. 
2019 r.

II kw.
2019 r.

III kw. 
2019 r.

IV kw. 
2019 r.

Termomodernizacja wariant 1 - Wymiana kotłów węglowych na kotły opalane paliwem stałym z załadunkiem automatycznym spełniające minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem  granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, 
nie posiadające rusztu awaryjnego (WT-WE)

35

Termomodernizacja wariant 2 - Wymiana kotłów węglowych na źródła ciepła opalane biomasą spełniające minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów zawartych w normie PN_EN 303-5:2012 (WT-BE)

1

środki WFOŚiGW

Termomodernizacja wariant 3 - Wymiana kotła węglowego tradycyjnego na kocioł gazowy (WT-GE)

22

środki użytkownika

środki Gminy



Środki 
użytkownika

Środki 
Gminy

1 2 3 4 5 6 3*6: 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym: 01.04.2020 30.09.2020 10 000 250 000 100 000 0 150 000 0 0 130 000 120 000 0

1. Zakup i montaż kotła opalanego paliwem stałym z załadunkiem automatycznym spełniające minimum 

standrad emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów 

zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, nie posiadające rusztu awaryjnego  - wraz z robotami 

demontażowymi w obrębie źródła ciepła 

01.04.2020 30.09.2020 10 000 250 000 100 000 150 000 0 130 000 120 000 0

2 Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym: 01.04.2020 30.09.2020 10 000 40 000 16 000 0 24 000 0 0 20 000 20 000 0

1. Zakup i montaż źródła ciepła opalanego biomasą spełniające minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą 

pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów zawartych w normie PN_EN 303-

5:2012 - wraz z robotami demontażowymi w obrębie źródła ciepła 

01.04.2020 30.09.2020 10 000 40 000 16 000 24 000 0 20 000 20 000 0

3 Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym: 01.04.2020 30.09.2020 10 000 160 000 64 000 0 96 000 0 0 80 000 80 000 0

1. Zakup i montaż kotła gazowego - wraz z robotami demontażowymi w obrębie źródła ciepła 01.04.2020 30.09.2020 10 000 160 000 64 000 96 000 0 80 000 80 000 0

Razem 45 01.04.2020 30.09.2020 10 000 450 000 180 000 0 270 000 0 0 230 000 220 000 0

92 000 88 000

0 0

 138 000 132 000

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
dla zadań realizowanych w ramach

Programu Ograniczenia Niskeij Emisji dla Gminy Strumień
rok wdrażania: 2020

Lp
Wyszczególnienie
zakres rzeczowy

Liczba 
termomod.

[szt.]

Termin Jednostkowe 
nakłady 

inwestycyjne 
brutto [zł]

Całkowite 
nakłady 

inwestycyjne 
brutto [zł]

Źródła finansowania Nakłądy 
poniesione 

do dnia 
28.02.2020

Przewidywane terminy i kwoty płatności

Rozpoczęcia Zakończenia
Środki własne

Środki 
WFOŚiGW

I kw. 
2020 r.

II kw.
2020 r.

III kw. 
2020 r.

IV kw. 
2020 r.

Termomodernizacja wariant 1 - Wymiana kotłów węglowych na kotły opalane paliwem stałym z załadunkiem automatycznym spełniające minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem  granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, 
nie posiadające rusztu awaryjnego (WT-WE)

25

Termomodernizacja wariant 2 - Wymiana kotłów węglowych na źródła ciepła opalane biomasą spełniające minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów zawartych w normie PN_EN 303-5:2012 (WT-BE)

4

środki WFOŚiGW

Termomodernizacja wariant 3 - Wymiana kotła węglowego tradycyjnego na kocioł gazowy (WT-GE)

16

środki użytkownika

środki Gminy


